

概念板块波谷追踪 — 执行计划

本文件跟踪项目执行进度，独立于设计文档。设计文档回答“做什么/为什么”，本文件回答“做到哪了/下一步做什么”。

分支：`feature/concept-wave-tracking` 设计文档：[design.md](#) 原型预览：[打开原型](#)

开发策略

每个阶段独立可测互不阻塞，都用Mock/合成数据开发验证，最后再连接真实数据。

阶段一（前端）

← Mock数据

→ 独立可验证

阶段二（API）

← Mock数据

→ 独立可验证

阶段三（评分）

← 合成用例

→ 独立可验证（含回测报告→review→调参）

阶段四（基建）

← 真实接口

→ 独立可验证

总览

阶段	内容	依赖	状态
一	前端页面 <code>ConceptWaveTracking.tsx</code>	设计文档API Schema（已定稿）	
二	API层 handler + 注册路由	无	
三	波谷评分 <code>judge_concept_wave()</code> + 回测报告	无（合成测试数据）	
四	数据基建管线（概念映射+K线）	<code>data_layer</code> 与评分逻辑协商好的接口	

阶段一：前端页面（P0）

目标：前端页面可交互运行（数据来自Mock JSON）

#	任务	文件	预估	状态
1	<code>ConceptWaveTracking.tsx</code> 主页面（折叠卡片+堆叠走势+统计卡+告警+扫描）	<code>frontend/src/pages/</code>	1.5h	
2	<code>ConceptWaveTracking.css</code> 样式（暗色主题，对齐现有设计系统）	<code>frontend/src/pages/</code>	0.5h	
3	Mock JSON（按设计文档API Schema生成）	<code>frontend/src/mock/</code>	0.5h	
4	页面路由注册（ <code>spa_routes</code> + <code>html_redirects</code> ）	<code>server.py</code>	0.5h	

验证方式：浏览器打开页面，Mock数据渲染正确、展开折叠交互正常

阶段二：API层（P0）

目标：后端API路由就绪（先返回静态Mock数据）

#	任务	文件	预估	状态
5	<code>concept_wave.py</code> handler（GET/POST路	<code>backend/api/concept_wave.py</code>	0.5h	

	由)			
6	注册路由到 server.py (GET routes + do_POST)	server.py	0.5h	⌚
7	前端切到真实API路径，回归测试	前端	0.5h	⌚

验证方式： curl /api/concept-wave 返回JSON结构=设计文档Schema

阶段三：波谷评分 + 回测 (P1)

目标： V5移植到概念板块，跑回测报告review后调参

#	任务	文件	预估	状态
8	judge_concept_wave() 开发 (V5移植：BIAS20/量缩/EMA斜率/2σ跌幅)	concept_wave_service.py	1.5h	⌚
9	backtest_report() 输出历史vl_score≥3 + 后续5日涨跌	concept_wave_service.py	1h	⌚
10	单元测试 (合成用例)	test_concept_wave.py	1h	⌚
11	输出回测报告 → 用户 review → 调参 → 锁定	—	1h	⌚

验证方式： 单元测试覆盖已知case；回测报告显示准确率

阶段四：数据基建管线 (P1)

目标： 按评分逻辑需要的字段和天数，拉取真实数据

#	任务	文件	预估	状态
12	update_concept_maps() (push2test f103个股→概念映射)	update_stock_data.py	1h	⌚
13	update_concept_klines() (拉概念板块K线)	update_stock_data.py	1.5h	⌚
14	连接data_layer + 评分逻辑跑真实数据	—	0.5h	⌚

验证方式： 真实数据跑评分，与Mock数据结果一致

变更记录

日期	变更
2026-05-31	创建执行计划，从设计文档分离
2026-05-31	重构为四阶段：前端→API→评分+回测→基建，各阶段独立可测